



Приложение _____
к Паспорту ОСИ № 01
«24» апреля 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Детский сад №14»
(О.Г. Ващак)
«14» марта 2018г.

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 компенсирующего вида»
(наименование объекта)

г. Ухта Республика Коми ул. Гоголя, дом 8
Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных	Все категории	1 этап до 01.10.2018	Локальные акты	до 01.10.2018г.

	документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам				
1.2	Закрепление функциональных обязанностей персонала по выполнению конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Все категории	1 этап до 01.10.2018	Приказ №01-08/ 24 от 26.02.2018г. «О возложении функциональных обязанностей персонала по выполнению конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)»	до 01.10.2018г.
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	1 этап до 01.10.2018, далее по графику	Приказ о проведении инструктажа Журнал инструктажа	2018-2025 годы
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	1 этап до 01.10.2018	Приказ №01-08/ 24 от 26.02.2018г. «Об организации работы по созданию беспрепятственного доступа для людей с инвалидностью и других МГН (маломобильных групп населения) к	до 01.10.2018 г.

				получению услуги»	
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	1 этап	Альтернативная форма обслуживания (по мере необходимости)	2019-2025 годы
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		1 этап	Нет возможности	-
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		1 этап	Технически недоступно	-
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	1 этап	Положение об официальном сайте	Выполнена адаптация официального сайта детского сада №14 для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (периодическое обновление сайта)

**2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ
и предоставляемым в нем услугам**

1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	3 этап	Проектно-сметная документация <i>При наличии бюджетных ассигнований</i>	2019 - 2025 годы
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	3 этап	Проектно-сметная документация <i>При наличии бюджетных ассигнований</i>	2019 - 2025 годы
3**	Создание условий индивидуальной мобильности	О, Г,С,У	2 этап	Проектно-сметная	2019 - 2025 годы

	для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)			документация <i>При наличии бюджетных ассигнований</i>	
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.		Нет возможности	Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014-2020 годы» Программа РК «Доступная среда» <i>При наличии бюджетных ассигнований</i>	2019 - 2020 годы
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - контрастной маркировки (обозначение направлений движения)	О,Г,С,У	2 этап	<i>По мере выделения финансовых средств</i>	2019 - 2025 годы
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - приведение в соответствии со стандартами тамбуров	О,Г,С,У	3 этап	Проектно-сметная документация <i>При наличии бюджетных ассигнований</i>	2019 - 2025 годы
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопки вызова с последующей установкой - ковриков резиновых ячеистых; - системы информационного табло об ОСИ с дублированием рельефными знаками	О,Г,С,У	2 этап	<i>По мере выделения финансовых средств</i>	2019 - 2025 годы
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - установка нормативных поручней вдоль стен на путях движения;	О, С	3 этап	Проектно-сметная документация	2019 - 2025 годы

				<i>При наличии бюджетных ассигнований</i>	
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - контрастной маркировки на крайние ступени (жёлтая) с последующим ее нанесением; - противоскользящего покрытия (накладки на ступени); - тактильной плитки для обозначения препятствий, поворотов, предупреждение о начале лестницы (<i>подъема/спуска</i>)	О,С,У	2 этап	<i>По мере выделения финансовых средств</i>	2019-2025 годы
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: - демонтаж порогов	О	3 этап	Проектно-сметная документация <i>При наличии бюджетных ассигнований</i>	2019 - 2025 годы
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - контрастной маркировки на крайние ступени; - тактильной предупредительной информации перед маршем за 0,6м;	С,У	2 этап	<i>По мере выделения финансовых средств</i>	2019 - 2025 годы
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: - перепланировка (реконструкция) туалетных комнат; - установка поручней - установка тактильной полосы к кабине	О,С,Г,У	3 этап	Проектно-сметная документация <i>При наличии бюджетных ассигнований</i>	2019 - 2025 годы
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - визуальных средств информации о предоставлении услуги (надписи, метки, пиктограммы)	О,Г,С,У	2 этап	<i>По мере выделения финансовых средств</i>	2019 - 2025 годы
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом	Все категории	3 этап	Проектно-сметная документация	2019 - 2025 годы

	нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов			При наличии бюджетных ассигнований	
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2 этап	По мере выделения финансовых средств	2019 - 2025 годы
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап	По мере выделения финансовых средств	2019 - 2025 годы
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	2 этап	Приказ №01-08/ 24 от 26.02.2018г. «Об организации работы по созданию беспрепятственного доступа для людей с инвалидностью и других МГН (маломобильных групп населения) к получению услуги»	2019-2025 годы
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	1 этап	Приказ №01-08/24 от 26.02.2018г. «Об организации работы по созданию беспрепятственного доступа для людей с инвалидностью и других МГН (маломобильных групп	Имеется АПС ПАК «Стрелец-мониторинг» Тревожная кнопка

				населения) к получению услуги»	
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфокиоска, памяток)	Все категории	2 этап.	Приказ №01-08/24 от 26.02.2018г. «Об организации работы по созданию беспрепятственного доступа для людей с инвалидностью и других МГН (маломобильных групп населения) к получению услуги»	Размещение на сайте и информационных стендах ДОУ индивидуальных памяток для людей с инвалидностью и других МГН (периодическое обновление сайта)
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	1 этап	Согласование с администрацией МОГО «Ухта» в рамках программы «Развитие образования на 2014-2020 годы», программы РК «Доступная среда»	2018 – 2025 годы
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	1 этап	Согласование с администрацией МОГО «Ухта» в рамках программы «Развитие образования на 2014-2020 годы», программы РК «Доступная среда»	2018 – 2025 годы

Примечания:


* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

Ухтинская городская организация КРО ВОИ



Название организации

(зам. председателя Козловский А.А.)

Фамилия, Имя, Отчество

(координаты для связи)

Дата согласования « » 20 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий